## **Protokoll der Teamsitzung**

**Datum**: 19. Mai 2025 **Ort**: Raum A101 **Beginn**: 10:00 Uhr **Ende**: 11:30 Uhr

#### **Anwesende**

- Anna Becker
- Tom Müller
- Lisa Schmidt
- Jonas Wagner (Protokoll)

## **Tagesordnung**

- 1. Projektstand
- 2. Aufgabenverteilung
- 3. Nächste Schritte

#### **Inhaltsverzeichnis**

[TOC]

## 1. Projektstand

- Die erste Version der Webanwendung wurde erfolgreich deployed.
- Rückmeldung von zwei Testnutzern wurde eingebunden.
- Bug im Login-System wurde behoben.

## 2. Aufgabenverteilung

Aufgabe	Verantwortlich	Deadline
Feedback-Formular	Lisa	22.05.2025
Datenbank-Backup	Tom	20.05.2025
Design überarbeiten	Anna	25.05.2025

#### 3. Nächste Schritte

- Nächster Sprint startet am 22.05.
- · Fokus: Stabilität und Usability
- Teammeeting am 26.05. um 10:00 Uhr

# **Unterschrift (digital):** Jonas Wagner