Protokoll der Teamsitzung

Datum: 19. Mai 2025 Ort: Raum A101 Beginn: 10:00 Uhr Ende: 11:30 Uhr

Anwesende

- Anna BeckerTom Müller
- · Lisa Schmidt
- Jonas Wagner (Protokoll)

Tagesordnung

- 1. Projektstand
- 2. Aufgabenverteilung
- 3. Nächste Schritte

Inhaltsverzeichnis

[TOC]

1. Projektstand

- Die erste Version der Webanwendung wurde erfolgreich deployed.
- Rückmeldung von zwei Testnutzern wurde eingebunden.
- Bug im Login-System wurde behoben.

2. Aufgabenverteilung

Aufgabe	Verantwortlich	Deadline
Feedback-Formular	Lisa	22.05.2025
Datenbank-Backup	Tom	20.05.2025
Design überarbeiten	Anna	25.05.2025

3. Nächste Schritte

- Nächster Sprint startet am 22.05.
- · Fokus: Stabilität und Usability
- Teammeeting am 26.05. um 10:00 Uhr

Unterschrift (digital):

Jonas Wagner